



Утверждаю:

Директор ГКОУ «Михайловская

школа-интернат» И.Ю. Акимова

П Л А Н

первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию

Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
в 2022-2023 учебном году

ГКОУ «Михайловская школа-интернат»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1. Подготовка нормативно-правовой базы				
1.1.	Издание приказа о создании Центра «Точка роста»	Акимова И.Ю.	Приказ директора школы-интерната	февраль
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Акимова И.Ю.	План первоочередных мероприятий	февраль
1.3.	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания и функционирования Центра «Точка роста»	Акимова И.Ю.	Медиаплан по информационному сопровождению	февраль
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра «Точка роста» на базе ОУ	Акимова И.Ю.	Положение о деятельности Центра	февраль
1.5.	Разработка и утверждения проекта зонирования Центра «Точка роста» на базе ОУ	Акимова И.Ю.	Проект зонирования	февраль
1.6.	Назначение руководителя Центра	Акимова И.Ю.	Приказ директора школы-интерната	февраль
1.7.	Создание рабочей группы.	Акимова И.Ю.	Приказ директора школы-интерната	февраль
2. Финансово-хозяйственная деятельность				
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование Центра «Точка роста» по статьям расходов	Акимова И.Ю. Соколова Н.Т.	Заявки на финансирование	апрель

2.2.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра «Точка роста». Рассмотрение извещения о проведении закупок	Соколова Н.Т.	Заклучение договора	июнь
2.3.	Подготовка и приемка помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Бондарева Г.В.	Отчет	Июль-август

3. Кадровое обеспечение

3.1	Повышение квалификации педагогов и сотрудников Центра, через прохождение курсов повышения квалификации, освоения программ переподготовки кадров в очном и дистанционном формате.	Ерохина Н.В.	Свидетельство о повышении квалификации	В течении года
3.2.	Разработка и утверждение рабочих программ учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра.	Жогова С.Е. Елатонцев А.О. Желвакова Л.Ю. Рябухина Н.В.	Рабочие программы	Август, 2022
3.3	Составление циклограммы работы Центра.	Ерохина Н.В.	Приказ по утверждению штатного расписания	Август, 2022
3.4.	Разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра «Точка роста»	Ерохина Н.В.	Утверждение должностных инструкций	Август, 2022

4. Информационное сопровождение

4.1.	Информация о начале реализации проекта	Акимова И.Ю. Ерохина Н.В.	Приказ директора школы-интерната	февраль
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Акимова И.Ю. Ерохина Н.В.		
4.3.	Создание и запуск Интернет странички на сайте школы-интерната.	Касатов М.А.	Сайт ОУ	март
4.4.	Рекламная компания	Ерохина Н.В.	Информационное освещение в СМИ	
4.5.	Открытие Центра	Акимова И.Ю.		сентябрь
4.6.	Организация работы Центра	Акимова И.Ю.		
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, социокультурных мероприятий Центра	Ерохина Н.В.	План учебно-воспитательных, социокультурных мероприятий.	август
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Акимова И.Ю.	Приказ директора школы-интерната	
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Ерохина Н.В.		еженедельно